

«Утверждаю»
 Директор МКОУ «Основная школа № 9
 г. Киренска» А.А. Бушмагина
 Приказ № 04 от 10.04.2022



**План мероприятий («дорожная карта»)
 по созданию и функционированию центров образования
 естественно-научной и технологической направленности
 «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Бушмагина А.А., Курбатова Е.Ю.	приказы ОО	до 22.04.2022 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Бушмагина А.А.	дизайн-проект	до 30.05.2022 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра.	Бушмагина А.А.	Приказы, локальные акты ОО	до 22.04.2022 года
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Курбатова Е.Ю.	Приказ ОО	до 20.08.2022 года
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования.	Курбатова Е.Ю.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ	до 20.08.2022 года
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Курбатова Е.Ю.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	до 01.09.2022 года
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Бушмагина А.А.	Подача технических заданий в УО	апрель 2022 года
2.2.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Бушмагина А.А. Немытышева С.А.	Ремонтные работы	до 30.07.2022 года
2.3.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Бушмагина А.А.	перечень	до 15.05.2022 года

2.4.	Закупка необходимой мебели	Бушмагина А.А., Немытышева С.А.	Мебель поставлена	16.05 – 20.07.2022 года
2.5.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Бушмагина А.А. Курбатова Е.Ю.		до 15.05. 2022 года
2.6.	Закупка элементов фирменного стиля	Бушмагина А.А., Немытышева С.А.		до 20.07.2022 года
2.7.	Получение и настройка оборудования	Бушмагина А.А., Курбатова Е.Ю.	-	август 2022 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Курбатова Е.Ю.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графика
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Бушмагина А.А. Курбатова Е.Ю.	-	согласно графика
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2022 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Курбатова Е.Ю. Романова А.В.	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2022 года
4.3.	Открытие Центров	Бушмагина А.А., Курбатова Е.Ю.	новости, статьи, репортажи	01 сентября 2022 года